

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Журавушка» п. Безлесный»

«Бережливый детский сад»
(название лин-проекта)

Заведующий МБДОУ Детский сад «Журавушка» п. Безлесный



Т.Б. Цапало
(И.О. Фамилия)

1. Вовлеченные лица в рамки проекта

Заказчик: Цапало Татьяна Борисовна, заведующая
Периметр проекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Журавушка" п. Безлесный" (МБДОУ "Детский сад "Журавушка" п. Безлесный")
Название процесса: «Принципы бережливого отношения к ресурсам и времени»
Границы процесса: создание – схем (алгоритмов, изображающих каждый этап движения материальных и информационных потоков с целью выявления возможностей совершенствования текущего процесса и его приближения к идеальному состоянию в здании ДОУ
Руководитель лин-проекта: Савченко Ирина Юрьевна, воспитатель
Команда лин-проекта:
Финева Татьяна Николаевна.
Попова Ольга Ивановна, воспитатель
Попова Татьяна Валерьевна, воспитатель

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:
Не рациональный расход времени у воспитанников, родителей (законных представителей) и посетителей ДОУ, при поиске нужного помещения и специалиста.
Проблемы:
1. Отсутствуют указатели направления движения;
2. Не размечено управление открытия дверей;
3. Отсутствуют ежедневные операции детей и сотрудников, визуализация навигации, организация рабочих мест детей и сотрудников;
4. Не на всех кабинетах имеются знаки дополнительной информации (таблички, обозначающие кабинеты, групповые помещения);
5. Недостаточная стандартизируются ежедневные операции детей и сотрудников.
Пути решения проблем:
• МБДОУ внедряются элементы навигации через визуализацию коридоров и лестниц, направленной на повышение безопасности детей, родителей и сотрудников.
• появится разметка открывания дверей в коридорах, система пространственной навигации (указатели) МБДОУ.
• основной целью внедрения бережливого производства в МБДОУ будет формирование бережливого сознания, как сотрудников так и дошкольников.
• не требуется значительных финансовых затрат, улучшится качество

оказываемых услуг.

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени поиска расположения образовательно-воспитательных пространств в здании воспитанниками, родителями (законными представителями) и посетителями ДОУ.	10 мин.	5 мин.
2. Экономия времени родителей (законных представителей) при поиске образовательных пространств.	12 мин.	6 мин.

Эффекты: Безопасность, разработка алгоритма навигации по зданию ДОУ, визуализация навигации, организация рабочих мест детей и сотрудников, разработка цикл развивающих занятий для детей, информированность родителей через сетевое взаимодействие.

4. Ключевые события проекта:

Сроки реализации мероприятий проекта:
1. Согласование паспорта лин-проекта – «01-02» декабрь 2022 г.
2. Картирование текущего состояния (с «03» декабря 2022 г. по «08» декабря 2022г.).
3. Анализ проблем и потерь (с «09» декабря 2022 г. по «11» декабря 2022г.).
4. Составление карты целевого состояния (с «14» декабря 2022г. по «18» февраля 2023г.).
5. Разработка плана мероприятий (с «21» декабря 2022г. по «25» декабря 2022г.).
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком - «25» декабря 2022 г.
7. Внедрение улучшений (с «28» декабря 2022 г. по «01» февраля 2023 г.).
8. Мониторинг результатов (с «01» февраля 2023 г. по «16» февраля 2023г.).
9. Закрытие лин-проекта - «24» февраля 2023г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - «01» марта 2023 г. по «29» апреля 2023 г.